



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСООЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

«30» 07 20 26 г.

№ 951

г. Улан-Удэ

Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2027 году

Во исполнение статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, в целях организованного и своевременного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2027 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2026 году (далее-дорожная карта) (Приложение 1).

2. Отделу дошкольного и общего образования (Е.В. Тулаева), отделу специального образования и интернатных учреждений (Шаврова М.В.) среднего профессионального образования (Цыренов Е.Д.) ГБУ «РЦОИ и ОКО» (Чимитова Д.К.), ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Дамбуева А.Б.), руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере образования организовать обеспечить исполнение дорожной карты в соответствии с указанными сроками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.А. Поздняков

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Республике Бурятия в 2027 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I.	Анализ проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2026 году		
1.1	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения итогам ГИА-11, ГИА-9 в 2026 году в Республике Бурятия	до 01.09.2026г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.2	Подготовка отчета о работе предметных комиссий по учебным предметам, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Бурятия по форме	до 01.09.2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», председатели предметных комиссий
1.3	Представление итогов проведения ГИА-11, ГИА-9 с анализом проблем и рекомендаций к республиканской августовской конференции, муниципальным августовским совещаниям	до 17.08.2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
1.4	Издание сборников по итогам проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2026 году	сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.5	Издание сборников отчетов предметных комиссий Республики Бурятия с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2026 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.6	Проведение самодиагностики организационно-технологического сопровождения и проведения ГИА в 2026 году в муниципальных образованиях Республики Бурятия	до 18.07.2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ

1.7	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА-11, ГИА-9 в Республике Бурятия в 2026 году и предоставление отчетных материалов в Рособрнадзор	до 15.09.2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.8	Подготовка анализа результатов проведения основного периода ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования («Зоны риска») и предоставление отчетных материалов в Рособрнадзор	до 08.09.2026 года	Комитет по надзору и контролю в сфере образования,
1.9	Собеседование с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования по итогам проведения ГИА- 11, ГИА-9 и других оценочных процедур.	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», Комитет по надзору и контролю в сфере образования, ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
1.10	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) 2025-2026 учебного года, разработка комплекса мер по повышению качества обучения по русскому языку и литературе в общеобразовательных организациях Республики Бурятия на 2026-2027 учебный год.	Июнь, 2027 г.	ГАУ ДПО «БРИОП», ОМСУ
II.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1	Организация работы с обучающимися (индивидуальные занятия, консультации, практикумы), которые не сдали экзамены по уважительным причинам в основном периоде. Подготовка к дополнительному периоду ЕГЭ и ОГЭ.	июль – август 2026 г.	ОМСУ, ОО
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа содержательных результатов ЕГЭ и ОГЭ	2026-2027 уч. г.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
2.3	Разработка комплекса мер по повышению квалификации педагогических работников и качества общего образования в Республике Бурятия с учетом результатов ГИА 2026 года	до 30.09.2026	ГАУ ДПО РБ «БРИОП» ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.4	Реализация комплекса мер по повышению квалификации педагогических работников и качества общего образования в Республике Бурятия с учетом результатов ГИА 2026 года	2026-2027 уч. г.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП» ГБУ «РЦОИ и ОКО»

2.5	Разработка регионального графика проведения мониторинга оценки качества общего образования: утверждение графика проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования в учебном году в Республике Бурятия	июль 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.6	Согласование региональных мониторингов оценки качества образования с Рособрнадзором. Составление заявки на согласование в соответствии с методическими рекомендациями	До 22.07.2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.7	Разработка регионального плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов ГИА и других оценочных процедур в общеобразовательных организациях, в том числе школ с НОР Республики Бурятия	До 29.07.2026 г.	Минобрнауки РБ ГАУ ДПО РБ «БРИОП» ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.8	Разработка муниципального плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов ГИА и других оценочных процедур в общеобразовательных организациях, в том числе школ с НОР Республики Бурятия	Август 2026 г.	ОМСУ
2.9	Организация и проведение процедур оценки качества образования: информационно-методическое, организационно-технологическое и кадровое обеспечение	2026 – 2027уч. г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.10	Выездные консультационно-методические семинары для учителей-предметников и учащихся 9-х и 11-х классов	по согласованию с муниципалитетами	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
2.11	Проведение добровольного тренировочного тестирования по всем общеобразовательным предметам в 9-х и 11-х классах	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.12	Трансляция эффективных педагогических практик общеобразовательных организаций с наиболее высокими результатами ГИА в 2026 году. Обобщение опыта ОО Республики Бурятия по подготовке выпускников школ к ГИА на курсовых и методических мероприятиях	2026 – 2027уч. г.	ГАУ ДПО «БРИОП», ОМСУ
2.13	Разработка и реализация обучения по индивидуальному образовательному маршрутам и консультирование учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	2026 – 2027уч. г.	ГАУ ДПО «БРИОП», ОМСУ
2.14	Реализация комплекса мер по повышению качества обучения по русскому языку и литературе в общеобразовательных организациях Республики Бурятия на 2026-2027 учебный год	2026 – 2027уч. г.	ГАУ ДПО «БРИОП», ОМСУ

III.	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
3.1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025-2026 учебном году в Республике Бурятия:	весь период	Минобрнауки РБ
3.1.1	О датах проведения итогового собеседования, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку	не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования по русскому языку	Минобрнауки РБ
3.1.2	О сроках проведения ГИА-9, ГИА-11 сроках и местах подачи заявлений об участии ГИА-9, ГИА-11	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии ГИА	Минобрнауки РБ
3.1.3	О сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9, ГИА-11	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА	Минобрнауки РБ
3.1.4	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, ГИА-9	Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования, ГИА-9	Минобрнауки РБ
3.1.5	О датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении).	не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)	Минобрнауки РБ
3.1.6	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА -11	Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	Минобрнауки РБ
3.1.7	О государственной экзаменационной комиссии Республики Бурятия (ГЭК) и председателя ГЭК (по согласованию с Рособназдором)	декабрь 2026 г.	Минобрнауки РБ
3.1.8	Об автоматизированном распределении участников ГИА-9, ГИА-11 и организаторов ППЭ по аудиториям	ноябрь 2026 г.	Минобрнауки РБ
3.1.9	О региональном центре обработки информации в Республике Бурятия	сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РБ

3.1.10	Утверждение муниципальных администраторов и муниципальных операторов ГИА-9, ГИА-11 в 2026-2027 году	октябрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.11	Утверждение плана графика внесения сведения в РИС ГИА-11, ГИА-9, итогового сочинения(изложения), итогового собеседования по русскому языку	октябрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.12	О хранении и уничтожении экзаменационных материалов ГИА	декабрь 2026 г.	Минобрнауки РБ
3.1.13	Утверждение количества и мест расположения ППЭ	декабрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.14	О предметных комиссиях Республики Бурятия	март 2027г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.15	Об апелляционных комиссиях Республики Бурятия	март 2027г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.16	утверждение работников ППЭ	февраль, апрель, август 2027г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.17	О положении и об аккредитации общественных наблюдателей	декабрь 2026г.	Минобрнауки РБ
3.1.18	О создании комиссии по разработке текстов тем, заданий, КИМ, для проведения ГИА по бурятскому языку, бурятской литературе и эвенкийскому языку	март 2027г.	Минобрнауки РБ
3.1.19	Об утверждении состава экспертов для проведения экспертизы текстов, тем, заданий, КИМ ГИА по бурятскому языку, бурятской литературе и эвенкийскому языку	апрель 2027г.	Минобрнауки РБ
3.1.20	о направлении членов ГЭК в ППЭ	весь период	Минобрнауки РБ
3.1.21	утверждение графика выдачи ЭМ и передачи ЭР в РЦОИ ГИА -9	март, май, август 2027г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.22	О привлеченных к обработке и приемке ЭМ	Март, май, август 2027г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.23	О создании ситуационно-информационного центра в Республике Бурятия в 2026году	Февраль 2027г.	Минобрнауки РБ, Комитет по надзору и контролю в сфере образования
3.1.24	Об установлении минимального количества баллов, ГВЭ-11, ГВЭ ГИА-9, ОГЭ	Февраль 2027г.	Минобрнауки РБ

3.1.25	О распределение в ППЭ технических специалистов БФ ПАО «Ростелеком»	Март 2027г.	Минобрнауки РБ
3.1.26	Утверждение схемы организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-9, ГИА-11	Январь 2027г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.27	Об использовании в ППЭ ГИА-9 металлоискателей и средств подавления подвижной связи	Март 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.28	О порядке рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году	Март 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.29	Об утверждении ПО на экзамен по информатике в компьютерной форме	До 01 марта 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.2	Обновление организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Бурятия в 2026 г.	Январь 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.3	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.4	Разработка и реализация комплексных мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся выпускных классов ОО к ГИА-9 и ГИА-11, включающие: - индивидуальные и групповые консультации для выпускников с применением психологической диагностики; - тренинговые программы «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», по развитию эмоциональной грамотности, релаксационные занятия с учащимися выпускных классов и т.д.; - беседы с выпускниками на темы: «Как вы преодолеете страх перед экзаменами», «Как сдавать экзамены», «Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА» и т.д.; - психопрофилактические классные часы «Экзамен без стресса», «Психологические проблемы, связанные с экзаменом», «Я сдам ЕГЭ» и т.д.; - коррекционно-развивающая работа с учащимися «Группы риска» по повышению уровня стрессоустойчивости;	Сентябрь 2026, весь период ОО	ОМСУ,

	- консультации для педагогов «Индивидуальный подход во время сдачи экзаменов», советы «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» и т.д.; - психологические беседы с родителями выпускников «Как помочь детям подготовиться к экзаменам», индивидуальные консультации с родителями; - ознакомление выпускников и их родителей с информационными материалами по ГИА «Миф о ЕГЭ» и др., телефоном доверия; - проведение тренировочных мероприятий в формате ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам на муниципальном уровне.		
IV.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Бурятия: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн, офлайн; - обновление электронных подписей членов ГЭК; - оплата труда работников, задействованных в проведении досрочного, основного и дополнительного этапов ГИА; - обновление технического оснащения ППЭ ГИА-9 для перехода на технологии ОГЭ 2.1; - обновление оборудования ППЭ; - обновление ПО; - закупка расходных материалов для проведения ГИА; - обновление ЗСПД	сентябрь – декабрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
4.2	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн, офлайн; - обновление электронных подписей членов ГЭК; - обновление технического оснащения ППЭ; - закупка расходных материалов для проведения ГИА. - закупка ЭМ ОГЭ; - закупка ПО для проведения экзаменов по иностранному языку (устно), информатике и ИКТ (КЕГЭ), итогового сочинения (изложения).	Январь-апрель 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»

4.3	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	2026-2027 гг.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
V.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11		
5.1	Выездные совещания по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2026-2027 учебном году с обучением руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов	Весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.2	Обучение экзаменаторов-собеседников и экспертов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	с октября 2026 г. по февраль 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ОМСУ
5.3	Обучение экспертов по проверке итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2026 г.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ОМСУ
5.4	Проведение курсов повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) по проверке и оценке заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	сентябрь 2026- апрель 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.5	Обучающие семинары для кандидатов в эксперты предметных комиссий Республики Бурятия (по всем предметам)	сентябрь 2026 – март 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.6	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	не позднее мая 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.7	Организация и проведение совещания для председателей и заместителей председателей предметных комиссий	сентябрь-октябрь 2026 г., февраль-март 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.8	Организация и проведение квалификационных испытаний для председателей и заместителей председателей, экспертов предметных комиссий в тестовой системе «Эксперт ЕГЭ»	февраль-март 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.9	Представление председателями ПК списков экспертов ПК на согласование в Минобрнауки РБ	не позднее, чем за месяц до начала проведения периодов ГИА	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», председатели ПК

5.10	Организация и проведение республиканского семинара для муниципальных администраторов муниципальных операторов по вопросу организации проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2027 году	октябрь-ноябрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.11	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в аудитории ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.12	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению в компьютерной форме ЕГЭ по информатике и ИКТ в ППЭ	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.13	Обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.14	Собеседование с муниципальными администраторами и муниципальными операторами	2026 – 2027 гг.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.15	Республиканский семинар-совещание для всех категорий лиц, задействованных в организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2027 году	март 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.16	Инструктивное совещание по вопросу проведения ГИА для лиц с ОВЗ в форме ГВЭ с участием членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ	декабрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.17	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (начальники смены, операторы сканирования, верификаторы, координаторы станции экспертизы)	май 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.18	Обучающий семинар для кандидатов в онлайн - наблюдатели	май 2027 г.	Минобрнауки РБ, Руководитель СИЦ ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.19	Участие специалистов Минобрнауки РБ, РЦОИ в совещаниях, семинарах Рособнадзора и ФЦТ по организации и обеспечению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
VI.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ): - анализ проведения ГИА-11 в 2025-2026 гг.;	сентябрь 2026 г. – май 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»

	- организационно-технологические мероприятия по подготовке РЦОИ к ГИА-9 и ГИА-11; - сбор и планирование региональной базы данных по ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 г. - обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - организация апробаций и тренировочных экзаменов - проведение совещаний, семинаров, конференций - проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2026 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ	
6.3	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 (РИС), сбор сведений:	в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ»	ГБУ «РЦОИ и ОКО»	
6.3.1	- об ОИВ субъекта, учредителях ОО за пределами РФ, ОМСУ, ОО ГИА-11; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения), включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - об участниках ГИА-11 категории выпускники текущего года; - об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о членах ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей, и которым не предполагается выдача электронных подписей - о форме ГИА-11; - о ППЭ; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о	ноябрь 2026 г. ноябрь 2026 г. январь 2027 г. ноябрь 2026 г., январь, апрель 2027 г. февраль, апрель, август 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ	

	членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) по каждой категории; - об аудиторном фонде на экзамены; - заказ экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 по технологии передачи ЭМ по сети	март, май, август 2027 г.	
6.3.2	- об ОИВ субъекта, учредителях ООО за пределами РФ, ОМСУ, ООО ГИА-9; - об участниках проведения итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о форме ГИА-9; - о ППЭ; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) по каждой категории; - об аудиторном фонде на экзамены; - формирование и направление ЭМ для проведения ГИА-9	февраль 2027 г. январь 2027 г. март 2027 г. март, апрель, август 2027 г. март, апрель, август 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.3.3	Внесение сведений в РИС <i>Планирование:</i> распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА распределение общественных наблюдателей по ППЭ <i>Проведение ГИА:</i> сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов <i>Обработка ЭМ:</i> отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков	ноябрь 2026 г. – июнь 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ

	сведения об использовании экзаменационных материалов результатов обработки экзаменационных работ участников ГИА и размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА <i>Апелляции:</i> сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами результаты рассмотрения апелляций - Предоставление официальных писем в РЦОИ о допуске обучающихся к участию в ГИА-9 и ГИА-11 - Предоставление официальных писем в ГЭК о необходимости внесения сведений и/или изменения ранее внесенных сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 (при наличии подтверждающих документов)		
6.3.4		май 2027 г. не позднее, чем за две недели до соответствующего экзамена	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ ГЭК, ОМСУ
6.3.5	Формирование состава: - государственной экзаменационной комиссии Республики Бурятия (ГЭК), -предметных и конфликтных комиссий (ПК, АК)	декабрь 2026 г. март, май 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах в основной и дополнительный сроки: - подготовка нормативных правовых документов проведения итогового сочинения (изложения); - внесение сведений в РИС: <i>Сбор сведений:</i> Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) к категории лиц, получающих среднее общее	октябрь– декабрь 2026 г. январь – февраль, апрель – май 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ

	образование в рамках освоения образовательных программ СПО; Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов <i>Планирование:</i> Распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ на базе ОО, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) <i>Обработка ЭМ:</i> -Обработка электронных образов бланков итогового сочинения/изложения. Передача результатов обработки результатов итогового сочинения/изложения в ОО. - проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленным регламентом		
6.5	Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах в основной и дополнительный сроки: - подготовка нормативных правовых документов - внесение сведений в РИС; <i>Сбор сведений:</i> Сведения об участниках проведения итогового собеседования <i>Планирование:</i> Назначение участников итогового собеседования в РИС <i>Обработка ЭМ:</i> - Передача результатов обработки итогового собеседования в ОО; -проведение итогового собеседования в соответствии с установленным регламентом	январь, февраль, апрель 2027г. январь – февраль, апрель – май 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.6	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов», печати КИМ в аудитории ППЭ и сканирования в аудитории ППЭ	Сентябрь 2026- январь 2027г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.7	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Минздравом РБ, МВД по РБ, «Бурятэнерго», Минтрансом РБ, Росгвардией: - проведение заседаний межведомственной республиканской рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в РБ - информирование ведомств о сроках проведения экзаменов	2026 – 2027 гг.	Правительство РБ, Минобрнауки РБ, ОАО «Ростелеком», Минздрав РБ, МВД РБ, Минтранс РБ, «Бурятэнерго», Росгвардия

	- организация подготовительных мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на все дни экзамена, участия медработников, бесперебойного электроснабжения, средствами видеонаблюдения		ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.8	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ИПЭ (тестирование систем видеонаблюдения), в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и АК	Февраль, май, август 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОАО «Ростелеком», ОМСУ
6.9	Создание условий в ИПЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенности психофизического развития: - организация аудиторий на первом этаже; - подготовка специальных кресел, технических средств, необходимых участникам ГИА; - подготовка помещений для организации питания и перерывов для проведения необходимых медико-профилактических процедур; - организация ИПЭ на дому (по медицинским показаниям, рекомендации РПМПК)	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.10	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (ОН): - инструктаж ОН в соответствии с «Методическими рекомендациями по осуществлению общественного наблюдения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» - вручение ОН «Памятки для общественных наблюдателей» - выдача аккредитованным ОН удостоверений установленного образца, подтверждающих их статус	с ноября 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.11	Организация установки ПО и сопутствующего оборудования в РЦОИ и ИПЭ	январь – май 2027г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.12	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрандзор	декабрь 2026 г.	Минобрнауки РБ
6.13	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрандзор для согласования	декабрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»

6.14	Мониторинг технической готовности автономных резервных источников электроснабжения, составление актов, назначение ответственных лиц за РИСЭ	Март, май, август 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.15	Мониторинг технической оснащенности ИПЭ рабочими станциями печати, сканирования, авторизации.	до января 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.16	Определение списка лиц, имеющих доступ к материалам ЕГЭ на всех этапах проведения ЕГЭ	до 1 апреля 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.17	Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11	март - апрель 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.18	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11	май – июль 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.19	Проведение дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.20	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях (по графику)	В соответствии с расписанием ФЦТ	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.21	Проведение региональных тренировочных мероприятий (по графику)	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.22	Обеспечение функционирования регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Республике Бурятия (Ситуационный информационный центр)	2027 г.	Минобрнауки РБ, Комитет по надзору и контролю в сфере образования, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
VII.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - ведение официального сайта Минобрнауки РБ, специализированного сайта РЦОИ, сайтов ОМСУ, ОО;	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО

	- ведение страниц в сети «Интернет», в социальных сетях «ВКонтакте»; - обновление информационных стендов РЦОИ, ОО - проведение всероссийских и республиканских тренировочных мероприятий; - проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 «Порядок проведения ГИА: правила поведения обучающихся в ППЭ. Образцы бланков ответов участников ГИА», классных часов - под подпись информирование участников ГИА, их родителей (законных представителей) с памяткой о правилах проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2027 году, с выбранными обучающимися учебными предметами для сдачи экзаменов	до 1 февраля 2027 г. ГИА-11, до 1 марта 2027 года ГИА-9 октябрь 2026г.	
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
7.3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2027 году - публикации в местных СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках проведения ГИА – 9 и ГИА 11.	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
7.4	Организация и проведение всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	март 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
7.5.	Организация и проведение региональной акции «ОГЭ глазами родителей»	март 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
7.6.	Родительские собрания по вопросам подготовки к ГИА	Октябрь 2026 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО
7.7.	Республиканские родительские собрания: - «Готовимся к ГИА»; - «Успешная и объективная сдача ЕГЭ-2027»	Октябрь 2026 г. апрель 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО

7.8.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	ОМСУ, ОО	весь период
7.9.	Проведение региональной акции «Расскажи о ЕГЭ» и др.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО	Май 2027 г.
7.10.	Оперативное информирование о ходе экзаменов в республике ГЭК РБ, СМИ	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»	весь период
VIII.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - под подпись информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе оснований для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися, выпускником прошлых лет - за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ	весь период
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 и оперативного решения вопросов, возникающих в ППЭ, РЦОИ, предметных и апелляционных комиссиях: - надлежащее использование оборудования видеонаблюдения - организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, организации оценивания ответов на задания с развернутым	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», Ростелеком, ОМСУ	весь период

	ответом, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА - соблюдение режима информационной безопасности в ПШЭ, РЦОИ - соблюдением процедуры проведения ГИА		
IX.	Переход на Единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех»		
9.1.	Назначение ответственных лиц (координаторов) в ОИВ, ОМСУ, ОО и РЦОИ	сентябрь 2026 г.	ОИВ, РЦОИ
9.2.	Анализ имеющегося материально-технического и кадрового потенциала ОМСУ, ОО, РЦОИ для реализации мероприятий по подключению к сервисам ЕЦП «ГосТех»	сентябрь 2026 г.	РЦОИ, ОМСУ
9.3.	Выбор и согласование выбранного варианта подключения к ЕЦП «ГосТех» с ФГБУ «ФЦТ»	сентябрь 2026 г.	ОИВ, РЦОИ
9.4.	Выбор и утверждение схемы взаимодействия с ЕЦП «ГосТех»	сентябрь 2026 г.	РЦОИ
9.5.	Разработка и утверждение региональной схемы организации сбора и планирования данных ГИА-11	сентябрь 2026 г.	РЦОИ, ОМСУ
9.6.	Разработка необходимых нормативных актов, обеспечивающих проведение работ по реализации мероприятий	сентябрь 2026 г.	ОИВ, РЦОИ
9.7.	Проведение работ по установке, настройке технических и программных средств в соответствии с выбранным вариантом подключения и схемой взаимодействия с ЕЦП «ГосТех»	октябрь 2026 г.	РЦОИ
9.8.	Проведение обучения пользователей в соответствии с региональной схемой организации сбора и планирования данных ГИА-11	октябрь 2026 г.	РЦОИ
9.9.	Проведение информационной кампании с целью информирования потенциальных участников ГИА о возможности подачи заявлений на ЕПГУ	ноябрь 2026 г.	ОМСУ, ОО
9.10.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях с использованием сервисов на ЕЦП «ГосТех» (включая пилотный сбор данных)	В соответствии со сроками ФГБУ «ФЦТ»	РЦОИ, ОМСУ, ОО
9.11.	Использование сервисов на ЕЦП «ГосТех» в ходе подготовки и проведения ГИА-11	Ноябрь 2026 – май 2027	РЦОИ, ОМСУ, ОО

Х.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году		
10.1	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения итогов ГИА-11, ГИА-9 в 2027 году в Республике Бурятия	до 01.09.2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
10.2	Подготовка отчета о работе предметных комиссий по учебным предметам, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Бурятия по форме	до 01.09.2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», председатели предметных комиссий
10.3	Представление итогов проведения ГИА-11, ГИА-9 с анализом проблем и рекомендаций к республиканской августовской конференции, муниципальным августовским совещаниям	До 24.08.2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
10.4	Издание сборников по итогам проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2027 году	сентябрь 2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
10.5	Издание сборников отчетов предметных комиссий Республики Бурятия с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2027 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
10.6	Проведение самодиагностики организационно-технологического сопровождения и проведения ГИА в 2027 году в муниципальных образованиях Республики Бурятия	до 17.07.2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
10.7	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА-11, ГИА-9 в Республике Бурятия в 2027 году и представление отчетных материалов в Рособрнадзор	до 15.09.2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
10.8	Подготовка анализа результатов проведения основного периода ЕГЭ и ОГЭ в 2027 году, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования («Зоны риска») и представление отчетных материалов в Рособрнадзор	до 08.09.2027 года	Комитет по надзору и контролю в сфере образования,
10.9	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения итогов ГИА-11, ГИА-9 в 2027 году в Республике Бурятия	до 01.09.2027 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»